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RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA 
VIIMEISTELY 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia rakennuskohteen rakentamis- ja viimeistelyvaiheen 
laadunvarmistukseen sekä kohteen viimeistelyyn liittyviä ongelmakohtia. Vertailukohteena 
käytetään vuonna 2011 valmistunutta Salon kaupungintaloa, jonka rakentamisesta vastasi NCC 
Rakennus Oy. 
Viimeistely on rakennusprosessin tärkeimpiä vaiheita. Sitä varten laaditaan viimeistelyohjelma, 
joka sisältää mm. kohteen aluejaon ja organisoinnin, aikataulun sekä rakennus- ja talotekniset 
tarkastukset. Viimeistelyvaiheen huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella on tarkoitus 
varmistaa kohteen luovuttaminen asiakkaalle aikataulussa ja virheettömänä. Viimeistelyssä 
pintojen laatu on se asia, joka aiheuttaa eniten ongelmia. 
Laatua on vaikea määrittää, sillä se tarkoittaa eri osapuolille eri asioita. On tärkeää, että tilaaja 
määrittää haluamansa laadun mahdollisimman tarkasti jo ennen varsinaista rakentamisvaihetta.  
Vaatimusten mukaisen laadun toteutuminen vaatii eri osapuolilta laadunvarmistustoimenpiteitä. 
Selkeillä laatuvaatimuksilla varmistetaan lopputuotteelle asetettujen ehtojen täyttyminen. 
Esimerkkikohteen projektisuunnitelmasta käydään läpi ne kohdat, joissa viitataan työmaan 
laatuasioihin ja viimeistelyyn. Samalla kerrotaan lyhyesti kohteen itselleluovutustarkastuksesta 
ja valvojan tarkastuskierroksesta. 
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BUILDING’S QUALITY ASSURANCE AND FINE-
TUNING 
The purpose of this thesis is to study the quality assurance of building work during the 
construction and finishing phases, and the fine-tuning of a building. The new city hall in Salo, 
completed in 2011, was used as a point of comparison. It was built by NCC Rakennus Oy.   
Finishing is one of the most important phases of construction.  With the careful planning and 
execution of a finishing phase, a builder ensures that the building can be assigned to a client 
within the allocated timetable and without flaws. When people are talking about fine-tuning, it 
usually means quality. 
To achieve the specified quality, different parties have to perform their quality assurance 
measures. Clear quality requirements are needed to create the best possible quality for a final 
product. 
Last part of this thesis concerns an example building. This section goes through the parts of a 
project plan that refer to quality and fine-tuning, and it also briefly discusses the builder’s own 
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1 JOHDANTO 
Rakennuskohteen viimeistely on keskeisimpiä rakentamisvaiheita rakennuspro-
sessissa. Viimeistelyvaiheen tarkoituksena on varmistaa kohteen luovuttaminen 
virheettömänä ja aikataulun mukaisesti asiakkaalle. (RATU 2011, 57.) Viimeis-
telyvaihe on myös usein rakennusprosessin kiireisimpiä vaiheita. Niissä tapauk-
sissa vaaditaan työmaan toimihenkilöiltä kykyä tehdä nopeita päätöksiä ja toi-
mia niiden mukaan mahdollisimman tehokkaasti sekä taloudellisesti.   
Laatua on vaikea yksiselitteisesti määrittää pilkkomatta sitä eri osiin. Rakennus-
kohteesta puhuttaessa asiakas määrittää laadun eri vaatimuksilla. Vaatimuksis-
sa esitetyllä laadulla tarkoitetaan asiakkaan havaitseman suhteellisen laadun ja 
rakennuskohteen laadun välistä suhdetta (RATU 2009, 9).  
Laadunvarmistus alkaa jo suunnittelijan pöydältä ja kestää läpi koko rakennus-
prosessin. Rakentamisvaiheessa huolimattomasti hoidettu laadunvarmistus 
kostautuu myöhemmässä vaiheessa. Rakennuskohteen laadunvarmistuksen 
osapuolina toimivat viranomaiset, rakennuttaja sekä eri urakoitsijat. 
Viimeistelyvaiheen laadun varmistamiseksi on monia hyviä keinoja viimeistely-
ohjelmasta varsinaiseen fyysiseen varmistamiseen. Tässä opinnäytetyössä tar-
kastellaan rakennuskohteen rakentamis- ja viimeistelyvaiheen laadun ja laa-
dunvarmistuksen osalta eri osapuolten laadunvarmistustoimenpiteet sekä yleis-
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2 RAKENNUSKOHTEEN VIIMEISTELYVAIHE 
2.1 Viimeistelyvaiheen tarkoitus 
Rakennuskohteen viimeistelyvaihe muodostuu eri osatehtävistä. Viimeistelyvai-
he kulminoituu rakennuskohteen luovuttamiseen eli vastuiden ja omistuksen 
siirtämiseen rakennuttajalle tai käyttäjälle aikataulussa ja virheettömänä. (Koski 
2004, 13.)  
Luovutuksen huolellinen hoitaminen antaa yrityksestä ammattimaisen kuvan 
sekä vähentää kiirettä ja kustannuksia. Viimeistelyvaihe on vaikeasti hallittava 
sen useiden yhtymäkohtien vuoksi varsinaiseen rakentamisvaiheeseen. (Koski 
2004, 13.) Kuvassa 1 on hahmoteltu luovutusprosessin asemaa rakennushank-
keessa. 
 
Kuva 1.  Luovutusprosessin asema rakennushankkeessa (Koski 2004, 13). 
Viimeistelyvaiheen onnistumisen kannalta on tärkeää laatia kunnollinen viimeis-
telyohjelma. Sen tarkoituksena on varmistaa kohteen valmistuminen aikataulun 
mukaan ja virheettömänä. Ilman tehokkaasti johdettua viimeistelyä on kohteen 
valmistumisen ajankohta epävarma ja taloudellisesti kallista. (NCC Rakennus 
Oy 2005, 2.) 
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2.2 Viimeistelyohjelma 
NCC Rakennus Oy:n viimeistelyohjelma sisältää kymmenen osaa, jotka jakau-
tuvat kahteen pääryhmään, viimeistelyn suunnitteluun ja viimeistelyn johtami-
seen ja valvontaan (NCC Rakennus Oy 2005, 1). Kuvassa 2 on esitetty pää-
ryhmiin sisältyvät osat. 
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Aluejako 
Aluejaossa kohde jaetaan viimeistelyalueiksi helpottamaan viimeistelyn hallin-
taa. Perusjaotteluna käytetään lohkoa ja lohkokerrosta. Perusjaottelun ulkopuo-
lelle jäävät osat, kuten esimerkiksi keittiöt, aulat ja edustilat käsitellään omina 
viimeistelyalueina. Aluejaon lopputuloksena syntyy viimeistelyalueluettelo. 
(NCC Rakennus Oy 2005, 3.) 
 
Organisointi 
Aluejaossa muodostunut viimeistelyalueluettelo jaetaan selkeisiin vastuualuei-
siin. Tällä tavoin pyritään varmistamaan alueiden valmistuminen ajallaan käyttö-
tarkoitusta vastaaviksi. Organisoinnin avulla saadaan tehtyä vastuualueisiin ja-
ettu viimeistelyalueluettelo ja viimeistelyaikataulu. (NCC Rakennus Oy 2005, 4.) 
Kohteeseen voidaan myös nimetä erikseen henkilö, joka vastaa viimeistelyoh-
jelman tarkastusten ja korjausten tekemisestä koko kohteessa. 
 
Ajoitus 
Viimeistelyaikataulun avulla voidaan määritellä haluttu valmistumisjärjestys vii-
meistelyalueittain. Viimeistelyaikataulussa huomioidaan viimeistelyalueiden toi-
menpiteet ajoitettuna seuraavasti: 
 tarkastukset 
 mahdolliset asiakastarkastukset 
 korjaustyöt 
 talotekniikan tarkastukset, mittaukset ja testit 
 jälkitarkastukset 
 vastaanottotarkastukset 
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Informointi ja hyväksyntä 
Hankkeen eri osapuolille kerrotaan erillisessä palaverissa, kuinka viimeistely-
vaihe organisoidaan. Samalla selvennetään kunkin urakoitsijan rooli ja vastuut 
sekä kerrotaan viimeistelyn toiminnalliset ja tekniset vaatimukset (NCC Raken-
nus Oy 2005, 6).  
Urakoitsijat ovat urakkasopimusta tehdessään hyväksyneet velvoitteet, joihin 
kuuluu resurssien varaaminen puutteiden ja virheiden korjaamiseen sekä vii-
meistelypalaveriin osallistuminen (RATU 2011, 57).  
Rakennuksentekniset tarkastukset 
Suorittamalla rakennustekniset tarkastukset ajoissa voidaan määritellä viimeis-
telyn laajuus sekä puutteiden ja virheiden korjaamiseen vaadittava aika (NCC 
Rakennus Oy 2005, 6).  
Itselleluovutus on osa viimeistelyvaihetta ja sen piiriin kuuluu niin rakennustek-
nisiä kuin taloteknisiä töitä. Itselleluovutukseen on syytä suhtautua vakavasti. 
Hyvin suoritetulla itselleluovutuksella urakoitsija säästää kustannuksissa ja ra-
kennuttaja saa valmiin kohteen joka täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Täl-
lä tavoin varmistetaan, ettei tarvitse tehdä ylimääräisiä korjauksia heti luovutuk-
sen jälkeen eikä vuositarkastuksessa. (Rautiainen  2002.) 
Itselleluovutusmenettelyllä täytetään rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
(YSE 1998, §71) vaatimus. Sen mukaan urakoitsijan on ennen vastaanottotar-
kastusta itse varmistettava, että rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksessa 
esitetyt vaatimukset. 
Korjaukset 
Rakennusteknisissä tarkastuksissa ilmenneet puutteet ja virheet korjataan 
mahdollisimman nopeasti vaadittuun laatutasoon. Vastuualueen työnjohtava 
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Jälkitarkastukset 
Jälkitarkastuksilla varmistetaan edellä mainittujen puutteiden ja virheiden kor-
jaaminen laatuvaatimuksia vastaaviksi (NCC Rakennus Oy 2005, 8). Jälkitar-
kastuksissa merkitään puutelistassa mainitut asiat joko korjatuiksi tai korjaamat-
tomiksi.     
Jos jälkitarkastuksessa vielä löytyy virheitä tai puutteita, on niiden korjausaika-
taulusta sovittava rakennuttajan kanssa erikseen. Rakennuttajalla on mahdolli-
suus huomauttamisen jälkeen teettää korjaustyöt urakoitsijan kustannuksella. 
(Kankainen & Junnonen 2004, 90.)  
Urakoitsijan vastuulla olevien virheiden tai puutteiden korjaaminen tulee suorit-
taa mahdollisimman nopeasti tai erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Vir-
heet, jotka eivät kuulu sopimusasiakirjojen mukaan urakoitsijalle, tulee silti kor-
jata tai poistaa erillistä korvausta vastaan, jos asiakas tätä viipymättä vaatii. 
(YSE 1998, §72.)                            
Talotekniikan tarkastukset, koekäytöt ja mittaukset 
Tarkastustoimenpiteiden suorittamisen pääasiallinen syy on varmistaa eri talo-
teknisten laitteiden ja järjestelmien virheetön toiminta. Talotekniset tarkastukset 
voidaan jaotella mm. seuraaviin osiin: 
 ilmastoinnin virtausmäärän mittaus 
 lämmitysjärjestelmän toiminta 
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Johdon viimeistelykatselmus 
Johdon viimeistelykatselmuksessa käydään läpi koko työmaa ja määritellään 
viimeistelyn laatu, valmiusaste sekä kiinnitetään huomiota viimeistelyratkaisujen 
sekä yksityiskohtien toimivuuteen. Tavoitteena on parantaa koko rakentamisen 
viimeistelyn tasoa yrityksessä ja samalla saada käsitys yksikön laadun tuottoky-
vystä. (NCC Rakennus Oy 2005, 11.) 
Luovutus asiakkaalle 
Vastaanottotarkastuksen voi pyytää kirjallisesti joko urakoitsija tai rakennuttaja 
siinä vaiheessa, kun voidaan todeta, että rakennuskohde saadaan valmiiksi en-
nen vastaanottotarkastusta. Urakoitsijan vastuulla on varmistaa kohteen valmis-
tuminen vaadittuun laatutasoon ennen tarkastusta. Vastaanottotarkastuksessa 
todetaan, täyttääkö rakennus kaikki sille asetetut vaatimukset. Vastaanotto ei 
esty viimeistelytöiden keskeneräisyyden vuoksi, jos voidaan todeta, etteivät ne 
estä tai vaikeuta rakennuksen käyttöönottoa. Viimeistään vastaanottotarkastuk-
sessa on kummankin sopijapuolen esitettävä perustellut vaatimuksensa toista 
osapuolta kohtaan. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998, §71.) Vas-
taanottotarkastuksen eteneminen on esitetty kuvassa 3. 
Vastaanottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jossa on merkintöjä mm. seu-
raavista asioista: 
 merkinnät kohteen vastaanoton hyväksymisestä tai hyväksymättä jättä-
misestä perusteluineen  
 virheet, joista urakoitsija on vastuussa sekä aika, jolloin virheet tulee olla 
poistettu tai korjattu 
 virheet, joista urakoitsija ei ole vastuussa sekä syyt kyseisiin virheisiin 
 sopimuksen edellyttämien vakuutuksien lakkauttamisajankohta 
 ajankohta, jolloin hoito- ja käyttökustannuksien vastuu siirtyy rakennutta-
jalle 

















Kuva 3.  Vastaanottotarkastuksen kulku (Kankainen & Junnonen 2004, 90.)     
Taloudelliset kysymykset selvitetään joko vastaanottotarkastuksessa tai erilli-
sessä loppuselvityksessä. Taloudellisen loppuselvityksen tarkoituksena on käy-
dä läpi kaikki urakkaa koskevat kysymykset ja tehdä molempia osapuolia sitovat 
päätökset. Urakoitsija laatii viimeistään kahden viikon kuluessa tarkastuspöytä-
kirjan saamisesta lopputilityksen ja lähettää sen toiselle osapuolelle. Lopputili-
tyksessä yksilöidään sopijapuolten väliset epäselvät asiat. (Kankainen & Jun-
nonen 2004, 90.)   
Viimeistelyvaiheen päällimmäisenä kysymyksenä on laatu ja millä toimenpiteillä 
saavutetaan kaikkia osapuolia tyydyttävä lopputulos. Urakoitsijan näkökulmasta 
yhtenä laadun osatekijänä on raha, kun taas sopimuksista riippuen rakennuttaja 
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3 RAKENTAMISEN LAATU 
3.1 Laatu ja laadun osat 
Laadun käsite 
Laatu on käsitteenä moniulotteinen. Tästä huolimatta voidaan nostaa esiin kaksi 
asiaa, joita useimmiten käytetään laatua määritellessä: asiakkaan tyytyväisyys 
ja asetettuihin laatutavoitteisiin vertaaminen. (Kankainen & Junnonen 2001, 5.) 
Kuvassa 4 on esitetty rakentamisen laadun muodostuminen. 
Aiemmin laatu ymmärrettiin tuotteen virheettömyytenä, mutta nykyään se ku-
vastaa kokonaisvaltaista liikkeenjohtamista (RATU 2009, 9). Yritystasolla laa-
dun hallitsemiseksi on prosessi pilkottava pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Tällä 
tavoin yritys mahdollistaa kilpailevansa osa-alueella, jossa yrityksen vahvuudet 
ovat parhaimmillaan. (Kankainen & Junnonen 2001, 6.)  
 
Kuva 4.  Laadun muodostuminen (Mäkelä 2010, 16). 
15 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tero Iivonen 
Laadun osat 
Määrittelemisen helpottamiseksi erotellaan laatu kahteen eri osaan: tuotteen tai 
palvelun laatuun ja toiminnan eli prosessin laatuun. Tuotteen laadulla pyritään 
täyttämään asiakkaan toiveet ja kilpailemaan asiakkaan huomiosta. Tuotteen 
laatu jaetaan seuraaviin osiin: 
 valmistuksen laatu 
 suunnittelun laatu 
 asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun. (RATU 2009, 9.) 
Valmistuksen laatu kuvastaa sitä, miten hyvin tuotteelle suunnitteluvaiheessa 
asetetut laatuvaatimukset toteutuvat. Suunnittelun laatua määritellessä vertail-
laan tuotteen ominaisuuksia ja sitä, kuinka hyvin tuote tai palvelu täyttää asiak-
kaan asettamat vaatimukset. Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu kuvaa 
lopputuotteen ja asiakkaan odottaman laadun välistä suhdetta. (RATU 2009, 9.)  
Toiminnan laadun ajatuksena on, että tuote tehdään parhaalla mahdollisella 
tavalla alusta loppuun asti ilman virheitä ja korjauksia. Toiminnan laatu heijas-
tuu suoraan lopputuotteeseen. Jotta toiminnan laatu toteutuisi, on sitä ohjattava 
ja mitattava säännöllisesti. Huolellisella toiminnan suunnittelulla varmistetaan 
virheettömän lopputuloksen saavuttaminen. (Kankainen & Junnonen 2001, 7.) 
3.2 Rakennusprosessin laatu ja laadun osat 
Rakennusprosessiin liittyy monia eri osapuolia kuten omistaja, käyttäjä, tilaaja, 
rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, materiaali- ja rakennustuotetoimittajat 
sekä viranomaiset (Kankainen & Junnonen 2004, 11). Rakennusprosessin laatu 
muodostuu näiden osapuolien yhteistyön tuloksena ja voidaan jakaa seuraaviin 
osiin: 
 rakennuttamisen laatu 
 suunnittelun laatu 
 tuotantolaatu. (Kankainen & Junnonen 2001, 27–28.)  
16 
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Rakennuttamisen laadusta vastaa rakennuttaja.  Rakennuttajan tehtäviin kuuluu 
huolehtia tilaajan ja käyttäjien tarpeiden täyttymisestä ohjaamalla ja koordinoi-
malla koko rakennushanketta. Rakennuttaja huolehtii myös suunnittelun ohja-
uksesta, prosessin arvostelusta ja dokumentoinnista. Näiden edellä mainittujen 
tehtävien onnistumisista muodostuu rakennuttamisen laatu. (Kankainen & Jun-
nonen 2001, 27.) 
Suunnittelun laatu muodostuu kolmesta osasta, suunnittelutoiminnan laadusta, 
suunnitelmien laadusta sekä suunnitelma-asiakirjojen laadusta. Suunnitelmien 
laatua määriteltäessä verrataan, kuinka hyvin suunnitelma-asiakirjoihin kuvatun 
rakennuksen ominaisuudet täyttävät tilaajan tai käyttäjän sille asettamat vaati-
mukset. Suunnitelmien laatuun vaikuttaa erityisesti se, kuinka hyvin tilaaja tai 
käyttäjä pystyy esittämään omat toiveensa ja vaatimuksensa rakennuksen suh-
teen jo alkuvaiheessa. Suunnitelmien selkeys heijastuu suoraan suunnitelma-
asiakirjojen laatuun. (Kankainen & Junnonen 2001, 28.) 
Tuotantolaatua määriteltäessä verrataan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä 
ratkaisuja valmiiseen rakennukseen. Tuotantolaatu on siis siihen osallistuvien 
osapuolien, suunnitelma-asiakirjojen sekä suunnitelmien laatujen summa. 
(Kankainen & Junnonen 2001, 28.)  
Rakennusprosessin laadun muodostumisen kannalta on tärkeää, että eri osa-
puolet osaavat kommunikoida ja toimia keskenään. Tiedon tulee kulkea mah-
dollisimman saumattomasti eri osapuolten välillä, jotta vältyttäisiin väärinkäsi-
tyksiltä ja epäonnistumisilta. (Kankainen & Junnonen 2001, 28.) Kankaisen ja 
Junnosen (2001) muokkaamassa kuvassa 5 (ks. Winch G ym. 1998, 196) on 









TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tero Iivonen 
 
Kuva 5.  Rakennusprosessin ongelmakohdat (Kankainen & Junnonen 2001, 
29). 
Rakennusprosessin alussa on tärkeää, että tilaaja tai käyttäjä osaa selvittää 
selkeästi tilantarpeensa ja muut hankkeeseen liittyvät vaatimuksensa. Tarkat 
lähtötiedot auttavat päätöksenteossa sekä helpottavat laadunhallintaa. Tarvetta 
selvitettäessä on ensin mietittävä mikä on rakennuksen ja rakennusprosessin 
laajuus, paljonko halutaan käyttää aikaa ja paljonko on rahaa käytettävissä. Kun 
nämä asiat ovat selvillä, voidaan valita oikea toimintavaihtoehto, tehdä tavoite-
kuvaus sekä hankepäätös. (Kankainen & Junnonen 2001, 29.) 
Tavoitteita määritellessä ongelmaksi muodostuvat yleensä asiakkaan ohjeet 
sekä yhteiskunnan asettamat rajoitukset. Jotta suunnitteluprosessi voidaan 
aloittaa kunnolla, pitää eri osapuolten yhteistyössä muokata tarvemäärittelyt 
toimivuus- ja ylläpitovaatimuksiksi sekä muihin rakennusta koskeviksi vaatimuk-
siksi. (Kankainen & Junnonen 2001, 29.) 
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Suunnittelijoiden ongelmana on ratkaista, miten rakennus voidaan toteuttaa 
vaatimusten mukaan. Ongelmia syntyy yleensä siitä, ettei vaatimuksia ole esi-
tetty riittävän selkeästi. (Kankainen & Junnonen 2001, 29.) 
Tuotanto-ongelmaksi työmaalla jää ratkaista miten suunnitellut ratkaisut toteute-
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4 LAADUNVARMISTUS 
4.1 Tavoitteet ja keinot 
Rakennusprosessiin lähdettäessä on tilaaja asettanut valmiille rakennukselle 
omat laatuvaatimuksensa. Laadunvarmistuksen suunnitelluilla ja järjestelmälli-
sillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan kyseisten laatuvaatimusten täyttymi-
nen. Laaduntarkastuksen avulla mitataan ja verrataan toteutettua laatua koh-
teen laatuvaatimuksiin. (Kankainen & Junnonen 2001, 36.) 
Laadunvarmistus voidaan jakaa seuraaviin tehtäviin: 
 laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen 
 käytettyjen laadunvarmistustoimenpiteiden ymmärtämisen varmistami-
nen 
 tarkastuksien tekeminen 
 laatuvirheiden dokumentointi sekä syiden selvittäminen 
 laatudokumenttien arkistointi, tutkiminen ja käyttö. (Kankainen & Junno-
nen 2001, 36.) 
Laadunvarmistuksella pyritään varmistamaan, ettei rakennusprosessin osapuo-
lien välillä ole epätäsmällisistä, väärinymmärretyistä tai puuttuvista tiedoista joh-
tuvia ongelmia. Laadunvarmistus on toiminut silloin oikein, kun osapuolet voivat 
luottaa rakennuksen täyttävän laatuvaatimukset. Rakennuttajan velvollisuuksiin 
kuuluu laatia selvät ohjeistukset ja vaatimukset, joiden mukaan urakoitsija pys-
tyy toteuttamaan tilaajan toiveet. (Kankainen & Junnonen 2001, 36.) 
Laadun toteutumisen kannalta tärkein edellytys on, että kohteen laatuvaatimuk-
set ovat selkeät. Jos vaatimukset ovat puutteelliset, on urakoitsijan mahdotonta 
ohjeistaa työntekijöitä lopullisen laatutason tuottamiseen. (Kankainen & Junno-
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Kuva 6. Rakennuskohteen laadunvarmistuksen toiminnot (Kiviniemi 2001, 37). 
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Laatuvaatimukset esitetään rakennus- ja työselostuksissa sekä suunnitelmapii-
rustuksissa (Kankainen & Junnonen 2001, 37). 
Rakennusselostus on hankekohtainen tekninen asiakirja. Siinä kuvataan raken-
nettavaksi aiottu rakennus ja lopputulos. Rakennusselostuksessa esitetään ne 
laadulliset ominaisuudet, joita suunnitelmapiirustuksissa ei pystytä tarkoin mää-
rittelemään. Työselostuksessa esitetään työtavat joilla työvaihe toteutetaan. (RT 
15–10921, 2.) 
Vaatimukset kohdistetaan yleensä seuraaviin asioihin: 
 kohteen tai sen osan sijaintiin ja mittoihin sekä toleransseihin 
 käytettävien tarvikkeiden, materiaalien ja rakennusosien ominaisuuksiin 
 työn lopputuloksen mallinmukaisuuteen 
 liitoksiin ja yksityiskohtiin sekä rakenteisiin. (Kankainen & Junnonen 
2001, 37.) 
Vaatimuksia tuetaan yleensä viittaamalla rakennusalan yleisiin laatuvaatimuk-
siin, normeihin tai sitten ne esitetään kohdekohtaisina vaatimuksina. Yleisiä 
asiakirjoja joihin viittauksia tehdään, ovat mm. 
 rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL 2000-sarja) 
 tuotestandardit ja tuotteiden ohjeet 
 työ- ja asennusohjeet 
 suunnitteluohjeet 
 ministeriöiden ohjeet ja rakentamista koskevat määräykset, ehdot ja oh-
jeet 
 kaupalliset julkaisut, joissa määritetään tuote tai esitetään tuotteen asen-
taminen. (Kankainen & Junnonen 2001, 37.) 
Suunnitelmia laaditaan yleensä useammalla taholla, jonka vuoksi niiden määrit-
telemät vaatimukset saattavat olla keskenään ristiriitaisia ja niissä voi esiintyä 
päällekkäisyyksiä. Kyseiset ongelmat voivat johtua puutteellisista laatuvaati-
muksista tai suunnitelmissa on viitattu vanhentuneisiin normeihin ja viran-
omaismääräyksiin. Kun suunnitelma-asiakirjoissa ei ole määritetty suoritusta 
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koskevaa vaatimusta, toimitaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 
1998) mukaan eli suoritus toteutetaan rakennuksen tai sen tilan muuta laatuta-
soa ja laatua vastaavana. Perinteisessä tuotannossa laatutasoa verrataan ra-
kennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL 2000) määritettyyn 2.luokan 
laatuun. Näiden lisäksi rakennuttaja voi esittää kohdekohtaisia vaatimuksia, 
joissa voidaan määritellä esim. työsuorituksia ja työmenetelmiä. (Kankainen & 
Junnonen 2001, 37.) Koko tuotantoketjun ongelmana on, että rakennusselos-
tuksissa käytetään viittauksia esim. rakennusalan yleisiin laatuvaatimuksiin 
(RYL 2000) ja RT-kortteihin. Vaatimuksia ei pureta auki, jolloin ne jäävät hämä-
räksi jopa työn suoritustasolle. Optimitapauksessa suunnittelijat kirjoittavat laa-
tuvaatimukset auki. Näin varmistetaan myös se, että noudatetaan voimassaole-
via ohjeita. 
Rakennusurakassa yleensä tehdään mallityö, joka tehdään asiakirjoissa esitet-
tyjen vaatimusten mukaan. Mallityö tarkastetaan ja arvostellaan, jonka jälkeen 
se joko hyväksytään tai vaaditaan korjaustoimenpiteitä. Hyväksyttyä mallia käy-
tetään vertailupohjana muita tiloja arvostellessa. Mallin hyväksyntä merkitään 
työmaapäiväkirjaan tai siitä tehdään erillinen mallitarkastuspöytäkirja ja otetaan 
esille työmaakokouksessa. (Kankainen & Junnonen 2001, 37.) 
Raportointi on olennainen osa laadunvarmistusta. Sen avulla saadaan kirjattua 
ylös menetelmät, joilla suoritus on toteutettu onnistuneesti sekä huomioidaan 
laaturiskejä sisältävät työt. Tällä tavoin voidaan selvittää syyt tapahtuneisiin vir-
heisiin ja käyttää saatua tietoa tulevaisuudessa hyväksi. (Kankainen & Junno-
nen 2001, 38.) 
Laadunvarmistustoimenpiteet voidaan erotella seuraaviin osiin: 
 viranomaisten laadunvarmistustoimenpiteet 
 rakennuttajan laadunvarmistustoimenpiteet 
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4.2 Viranomaisten laadunvarmistustoimenpiteet 
Rakentamisen ohjaus toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain ja asetusten se-
kä Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan. Maankäyttö- ja rakennus-
laissa ja sen asetuksissa määritellään vaatimukset, joilla saavutetaan talonra-
kentamisen vähimmäistaso. Suomen rakennusmääräyskokoelmassa esitetään 
tarkemmat näitä koskevat tekniset määräykset. (Kankainen & Junnonen 2001, 
39.) 
Maankäyttö- ja rakennuslain 149 § mukaan ”rakennustyö on suoritettava siten, 
että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.” 
Viranomaisten tärkein tehtävä on varmistaa rakennushankkeen osapuolien asi-
antuntemus ja ammattitaito sekä huolehtia, että laissa tai sen avulla säädetyis-
sä määräyksissä asetettuja toimintavelvoitteita noudatetaan rakennushankkeen 
aikana. Viranomaiset määrittävät vain laadun minimitason, jota rakennuttaja ja 
urakoitsija voivat keskinäisellä sopimuksella korottaa. (Kankainen & Junnonen 
2001, 39.)  
Maankäyttö- ja rakennuslain 119 § mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan 
säännösten ja määräysten sekä rakennusluvan mukaisesti. Rakennushankkee-
seen ryhtyvällä yleensä tarkoitetaan rakennuttajaa, jolla pitää olla riittävä päte-
vyys hankkeen toteuttamiseen sekä käytössään osaava henkilöstö. 
Laadunvarmistuksen kannalta tärkeimmät viranomaisten edellyttämät toimenpi-
teet ovat: 
 Aloituskokous 
 Rakennustyön tarkastusasiakirja 
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Aloituskokous 
Aloituskokouksessa tai rakennusluvassa tulee täsmentää, mitä toimenpiteitä 
rakennuttajalta vaaditaan huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Aloitusko-
kouksessa voidaan myös vaatia rakennuttajalta selvennys laadun varmistami-
seksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132, 119 §.) 
Rakennuttajan tulee ennen rakentamisen aloittamista sopia rakennusvalvontavi-
ranomaisten kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle. 
Aloituskokoukseen osallistuu ainakin rakennuttaja tai tämän edustaja, pääsuun-
nittelija sekä vastaava työnjohtaja. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 
10.9.1999/895, 74 §.) 
Aloituskokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään rakennuttajan velvoit-
teet, suunnittelun ja rakennushankkeen keskeiset osapuolet, eri rakennusvai-
heiden vastuuhenkilöt sekä henkilöt jotka suorittavat työvaiheiden tarkastukset 
sekä muut selvitykset ja toimenpiteet laadun varmistamiseksi. (Kankainen & 
Junnonen 2001, 40.) 
Aloituskokouksesta voidaan luopua sellaisissa hankkeissa, joissa voidaan tode-
ta vastuuhenkilöiden omaavan riittävän ammattitaidon sekä lupahakemuksen 
käsittelyn yhteydessä tehdyn selvityksen mukaan todeta rakennuttajan huoleh-
timisvelvollisuuden riittävästä täyttymisestä. (Suomen rakentamismääräysko-
koelma 2006, A1.) 
Tarkastusasiakirja 
Maankäyttö- ja rakennuslain (150§) mukaan rakennustyöstä on tehtävä tarkas-
tusasiakirja. Se sisältää merkintöjä katselmuksista, viranomaisten tarkastuksista 
sekä niiden töiden tarkastamisesta, jotka ovat määrätty yksityisen vastattaviksi. 
Olennaisia asioita tarkastusasiakirjassa ovat: 
 rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen 
 eri tarkistettavien työvaiheiden toteuttamisen edellytyksien tarkistaminen 
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 rakennuksen terveellisyyteen, turvallisuuteen sekä kestävyyteen liittyvien 
keskeisten työvaiheiden tarkistaminen 
 rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan varmistaminen 
 suunnitelmien oikeellisuuden varmistaminen 
 rakennuksen huoltokirjaa varten tarpeelliset tiedot 
 merkinnät katselmuksista ja muista viranomaistarkastuksista 
 loppukatselmuksen edellytyksien varmistaminen. (Kankainen & Junno-
nen 2001, 41.)  
Vastaava työnjohtaja huolehtii tarkastusasiakirjan päivittämisestä sekä tiedottaa 
rakennusviranomaisille välittömästi, jos poiketaan säännösten edellyttämistä 
määräyksistä (Kankainen & Junnonen 2001, 41). 
Tarkastusasiakirjasta tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja siitä teh-
dään yhteenveto, joka liitetään rakennuksen lupa-asiakirjoihin (Maankäyttö- ja 
rakennusasetus 10.9.1999/895, 77 §). 
Laadunvarmistusselvitys 
Laadunvarmistusselvitys on tarpeellinen, jos rakennus tai sen osa on erittäin 
vaativa tai silloin, kun ei olla varmoja säännösten ja määräysten edellyttämän 
tason saavuttamisesta niillä keinoin, jotka aloituskokouksessa on sovittu (A1 
Suomen rakentamismääräyskokoelma 2006, 25). 
Laadunvarmistusselvitykseen voidaan vaatia sisällytettäväksi mm. seuraavia 
asioita: 
 arvio rakennuskohteen riskeistä  
 tarkastusasiakirja laadunvarmistustoimenpiteineen 
 korjaus- ja muutostöissä aiemmin tehtyä kuntotutkimusraporttia 
 rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt ja muut tarkastuksia suo-
rittava henkilöt sekä heidän kokemuksensa ja koulutuksensa 
 rakennusaikataulu toteutumisarvioineen 
 suunnitelmakatselmukset 
 hyväksytty työmaan laatusuunnitelma 
26 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tero Iivonen 
 malli- ja muut katselmukset laadun varmistamiseksi sekä vastaanottotar-
kastukset ja mittaukset. (Kankainen & Junnonen 2001, 42.) 
Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessä mainittuja laadunvarmis-
tustoimenpiteitä pitää noudattaa rakennustyön aikana. Jos niistä poiketaan, tu-
lee vastaavan työnjohtajan ilmoittaa poikkeamisista rakennusvalvontaviran-
omaiselle viipymättä. (Kankainen & Junnonen 2001, 42.) 
4.3 Rakennuttajan laadunvarmistustoimenpiteet 
Rakennuttajan velvollisuutena on tehdä hankekohtainen laatusuunnitelma, jos-
sa huomioidaan viranomaismääräykset sekä rakennuttajan oma laatujärjestel-
mä. Laatusuunnitelmaan voidaan kirjata esim. laatutavoitteet, kriittisten kohtei-
den tunnistaminen, laatujärjestelmän muutokset sekä uudet menettely- ja työs-
kentelytavat. Laatusuunnitelman keskeisenä tarkoituksena on edistää rakennut-
tajan omaa laadunvarmistusta. Rakennuttajan laatusuunnitelma voidaan liittää 
jo alkuvaiheessa hankkeeseen laadittuun projektisuunnitelmaan. (Kankainen & 
Junnonen 2001, 42.) 
Rakentamisvaiheessa rakennuttajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia myö-
tävaikutusvelvollisuuden täyttymisestä sekä suorittaa työmaanvalvontaa (Kan-
kainen & Junnonen 2001, 43). 
Rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuuteen kuuluu huolehtia seuraavista asi-
oista, jollei kaupallisissa asiakirjoissa ole muuta todettu: 
 hankkia tarvittavat luvat ja hoitaa niistä muodostuvat kulut 
 laatia urakoitsijan kanssa suunnitelma-aikataulu ja toimittaa sopimuksen 
edellyttämät suunnitelmat ja muut asiakirjat urakoitsijalle sovitussa aika-
taulussa.  
 huolehtia suunnitelmien yhteensopivuudesta sekä huolehtia, että suunni-
telmat täyttävät viranomaisten, lakien, asetusten, rakentamismääräysten 
ja muiden vastaavien säännösten vaatimukset ennen suunnitelmien toi-
mittamista urakoitsijalle  
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 toimittaa ajallaan hankinnat, jotka ovat rakennuttajan vastuulla 
 huolehtia siitä, ettei tilaajan lisä- ja muutostyöt hankaloita tarpeettomasti 
urakoitsijan työtä. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998, 8 §.) 
Maankäyttö- ja rakennuslain (151 §) mukaan rakennuttajan on huolehdittava 
valvontasuunnitelman noudattamisesta sekä tiedottaa siitä poikkeamisesta vii-
pymättä rakennusvalvontaviranomaiselle.  
Rakennustyömaalla valvontaa suorittavat urakoitsijat, suunnittelijat, viranomai-
set ja mahdolliset erikoisvalvojat, mutta varsinaisesta rakennustyönvalvonnasta 
vastaa rakennuttajan palkkaama työmaavalvoja. Työmaavalvojan ensisijaisena 
tehtävänä on varmistaa, että urakoitsijan tekemän työn lopputulos vastaa asia-
kirjoissa määriteltyä tasoa. Työmaavalvojan on myös pyrittävä parhaansa mu-
kaan ennalta ehkäisemään ja estämään virheiden sekä ongelmien muodostu-
mista täydentämällä suunnitelmia ja antamalla tarkentavia ohjeita. (Kankainen & 
Junnonen 2001, 44.) Urakoitsijan ja valvojan välisellä henkilökemialla on merkit-
tävä rooli saumattoman yhteistyön onnistumiseen. Rakentamisen aikana tulee 
vastaan lukuisia tilanteita, joissa molempien ammattitaitoa tullaan kyseenalais-
tamaan. 
Urakka-asiakirjoissa määritetään valvojan valtuudet urakoitsijaan nähden. Val-
voja ei voi määrätä tai sopia muutoksista urakassa ellei häntä ole erikseen tä-
hän valtuutettu. Valvojalla on oikeus käydä työsuorituspaikoissa ja rakennustar-
vikkeiden ja –osien valmistuspaikoissa suorittamassa tarkastuksia. Hänellä on 
myös oikeus käyttää apunaan urakoitsijan omia mittaus- ja tarkastustietoja. 
(Kankainen & Junnonen 2001, 44.) 
Valvojalle ei ole laissa tai viranomaisvaatimuksissa asetettu pätevyysvaatimuk-
sia, mutta rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (60 §) määritellään, että 
valvojalla tulee olla tehtävän vaatima ammattipätevyys. Valvontatyön parhaan 
mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi, tulee valvojan noudattaa seuraavia 
periaatteita: 
 valvojan on perehdyttävä urakka-asiakirjoihin huolellisesti saadakseen 
selkeän käsityksen halutusta lopputuloksesta 
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 valvontatyö tulee suunnitella tehokkaaksi ja taloudelliseksi 
 hyvän yhteistyön ja –hengen luominen osapuolten välille  
 virheiden minimoimiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi tulee valvojan ilmoit-
taa havainnoistaan viipymättä urakoitsijalle 
 valvoja ei johda työmaata, vaan hänen tulee selventää suunnitelmia ja 
ohjeistaa työsuorituksia valtuuksiensa puitteissa. (Kankainen & Junno-
nen 2001, 44–45.)  
RT 16-10746 kortin mukaan työmaavalvonnan tehtävät voidaan jakaa seuraa-
vasti: 
 yleistoimenpiteet 
 ajallinen valvonta 
 tekninen ja laadunvalvonta 
 taloudellinen valvonta 
 dokumentointi 
 muut valvontatoimenpiteet 
Yleistoimenpiteillä huolehditaan rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuuden 
täyttymisestä, edun valvonnasta sekä varmistetaan kohteen sujuva eteneminen 
(Kankainen & Junnonen 2001, 46). Yleistoimenpiteisiin kuuluu mm. valvonta-
suunnitelman laatiminen, yhdyshenkilönä toimiminen hankkeen eri osapuolten 
välillä, työmaapäiväkirjan ja tarkastusasiakirjan seuranta sekä muutosesitysten-
laatiminen rakennuttajalle (RT 16-10746, 1). 
Ajallisella valvonnalla huolehditaan, että rakennushanke toteutuu sille laaditus-
sa aikataulussa. Ajalliseen valvontaan sisältyy mm. urakoitsijoiden ja suunnitte-
lijoiden aikataulujen seuranta ja tarkistaminen, työaikataulun seuranta, vastaan- 
ja käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä huolehtiminen ja varmistaa niiden 
suorittamisesta sovitussa aikataulussa. (RT 16-10746, 1-2.) 
Teknillisellä ja laadunvalvonnalla varmistetaan, että suunnitelmissa esitetty lop-
putulos saavutetaan. Teknisen ja laadunvalvonnan toimenpiteitä ovat mm. työ-
suoritusten varmistaminen urakkasopimusta vastaavaksi, työmallien teettämi-
29 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tero Iivonen 
nen, käytettävien materiaalien laadun tarkastaminen, asennus- ja työohjeiden 
noudattamisen valvonta sekä eri työvaiheiden asiaankuuluvan suoritusjärjestyk-
sen huomioiminen. (RT 16-10746, 2.) 
Taloudellisella valvonnalla pyritään varmistamaan, että lisä- ja muutostöistä ai-
heutuvat kulut ovat kohtuudenmukaisesti hinnoiteltuja, rakennuttajan maksuvel-
vollisuuden ja edunvalvonnan toteutuminen (RT 16-10746, 2; Kankainen & Jun-
nonen 2001, 46). 
Dokumentoinnilla huolehditaan asioiden kirjaamisesta ja arkistoinnista tulevai-
suutta varten. Siihen kuuluu mm. virhe- ja puutelistan laatiminen, työmaatilan-
teen kirjaaminen asiakirjaan sekä valvonnan kannalta merkittävien asioiden 
muistiin merkitseminen. (RT 16-10746, 2.) 
4.4 Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet 
Rakennusurakan yleisen sopimusehdon (1998, 10 § mom. 1.) mukaan urakoit-
sijalta voidaan vaatia kirjallista esitystä laadunvarmistuksesta. Kirjallinen esitys 
laaditaan ennen rakennustöiden aloittamista. Kuvassa 7 on esitetty keinoja ura-
koitsijan laadunvarmistukseen. 
Rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden takuuaika tulee vastata vähin-
tään urakoitsijan takuuaikaa, ellei muuta ole määrätty kaupallisissa asiakirjoissa 
(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998, 10 § mom. 2).  
Urakoitsijan tulee esittää tiedot käyttämiensä tärkeimpien aliurakoitsijoiden ja 
rakennustuotteiden valmistajien laadunvarmistustoimenpiteistä ennen tilaajan 
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Kuva 7.  Laadunvarmistustoimenpiteet koskien koko työmaata sekä yksittäistä 
tehtävää (Kankainen & Junnonen 2001, 48). 
Laadunvarmistus koko työmaalla 
Työmaan laadunvarmistuksen yleissuunnitelma on osa hankkeen laatusuunni-
telmaa. Laatusuunnitelma laaditaan kohdekohtaisena ja sitä käytetään laatujoh-
tamisen työvälineenä. Laatusuunnitelmaa tehdessä huomioidaan kohteen eri-
tyispiirteet ja tällä tavoin huolehditaan asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten toteu-
tumisesta.  (Kankainen & Junnonen 2001, 48.) 
Laadunvarmistussuunnitelmaan kirjataan miten laatutavoite tarkistetaan, vas-
tuuhenkilö ja miten saadut tiedot arkistoidaan.  Laadunvarmistussuunnitelmalla 
pyritään torjumaan virheet ennakkoon sekä varmistamaan lopputuotteen täyttä-
vän sille asetetut vaatimukset. (Kankainen & Junnonen 2001, 48.) 
Yksittäisen tehtävän laadunvarmistus 
Yksittäiselle tehtävälle laaditaan tehtäväsuunnittelun pohjalta tehtäväsuunnitel-
ma. Tehtäväsuunnittelulla varmistetaan aloitusedellytyksien, asetettujen vaati-
musten sekä tavoitteiden toteutuminen. Tehtäväsuunnitelmaan kirjataan mm. 
suoritukselle asetetut laatuvaatimukset, tarvittavat laadunohjaustoimenpiteet, 
tavoitteet kustannuksille ja aikataululle, käytettävät materiaalit sekä kaluston ja 
työn toteutuksen suunnittelu. (Kankainen & Junnonen 2001, 52; NCC Rakennus 
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Oy 2010a, 5) On oleellista, että laatuvaatimukset ja laadunohjaustoimenpiteet 
selvitetään myös urakoitsijoille ja tekijöille. 
Yhtenä osana tehtäväsuunnittelua on potentiaalisten ongelmien analyysin te-
keminen. Potentiaalisten ongelmien analyysillä tutkitaan tehtävään liittyviä on-
gelmia ja niiden aiheuttamia seurauksia sekä esitetään mahdolliset ratkaisut 
ongelmien poistamiseksi tai niiden seurauksien lieventämiseksi. (Kankainen & 
Junnonen 2001, 55–56.)  
4.5 Viimeistelyvaiheen laadunvarmistus 
Viimeistelyvaiheen laadunvarmistukseen kuuluu mm. viimeistelyaikataulun laa-
timinen, itselleluovutus sekä talotekniikan toimintakokeiden ja säätöjen suorit-
taminen. 
Viimeistelyaikataulu 
Viimeistelyaikataulun avulla esitetään kohteen eri osien valmistumisjärjestys. 
Siihen eritellään mm. seuraavat toimenpiteet järjestyksessä ja viimeistelyalueit-
tain: 
 omat tarkastukset 
 asiakastarkastukset  
 korjaustyöt 
 talotekniikan tarkastukset, mittaukset ja koekäytöt 
 jälkitarkastukset 
 vastaanottotarkastus 
 viranomaistarkastukset. (RATU 2011, 57.) 
Viimeistelyvaiheen aikataulua laadittaessa tulee huomioida seuraavia asioita: 
 tilat ovat pölyttömiä ennen toimintakokeiden ja säätöjen suorittamista 
 talotekniikkaurakoitsijat suorittavat heiltä vaadittavat tarkastukset ja si-
säiset toimintakokeet ennen varsinaisia toimintakokeita 
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 ennen viranomaistarkastuksia ja –katselmuksia valvoja ja LVI-
suunnittelija tarkistavat talotekniikkaurakoitsijoiden omien laadunvarmis-
tustoimenpiteiden perusteella saadut tulokset 
 urakoitsijat huolehtivat rakennuksen ja järjestelmien käytön opastuksesta 
 ennakkotarkastuksien suorittaminen ja niissä havaittujen virheiden ja 
puutteiden korjaaminen ennen loppusiivousta 
 urakoitsijat huolehtivat heiltä vaadittujen käyttö- ja huoltoaineiston toimit-
tamisesta huoltokirjan koordinoinnista vastaavalle henkilölle 
 luovutuksessa kohteen on oltava täysin valmis, jonka jälkeen rakennutta-
ja tarkastaa sen ja tekee päätöksen vastaanotosta. (RATU 2011, 57.) 
Kuvassa 8 on esitetty osa NCC Rakennus Oy:n käyttämästä viimeistelyvaiheen 
aikataulusta sisätöiden osalta.  
 
Kuva 8.  Osa Salon kaupungintalon viimeistelyvaiheen sisäpuolisten töiden ai-
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Itselleluovutus 
Itselleluovutuksella tarkoitetaan sitä, että jokainen urakoitsija tarkistaa työnsä 
jäljen ja määrittelee hyväksyisikö tehdyn työn tai tuotteen itselleen käyttöön 
(Häkkinen 2003). Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998, 11 
§) sanotaan, että urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu tarkistaa oman 
työnsä laatu sekä korjata mahdolliset puutteet ja virheet. Jos urakoitsijan urak-
kasuorituksessa on vakavia puutteita, on hän velvollinen ilmoittamaan niistä 
tilaajalle sekä kertomaan millä toimenpiteellä vakava puute korjataan. Itselle-
luovutukselle on varattava aikaa 2-4 viikkoa joka lohkolle (Kankainen & Junno-
nen 2001, 58).  
 
Itselleluovutus jakaantuu rakennusteknisiin ja taloteknisiin töihin. Rakennustek-
nisten töiden itselleluovutus sisältää seuraavat vaiheet: 
 luovutuksen esitarkastus 
 havaittujen virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja aloittaminen 
 toistuvat virheet 
 satunnaiset virheet 
 korjausten tarkastus ja luovutusvalmiuden varmistaminen 
 loppusiivous ja valmiiden tilojen lukitseminen 
 luovutus. (Kankainen & Junnonen 2001, 58.) 
Esitarkastuksessa työnjohtaja tarkastaa tilat ja kirjaa mahdolliset puutteet ja 
virheet (Kankainen & Junnonen 2001, 59). Esimerkiksi viikkopalaverissa pääte-
tään miten virheiden ja puutteiden kirjaus toteutetaan. Yksi hyvä keino on teipa-
ta joka huoneen oveen lappu, johon on merkattu selkeästi tilassa havaitut vir-
heet ja puutteet sekä kenelle korjaaminen kuuluu. Kirjauksia tehdessä on pyrit-
tävä myös mahdollisuuksien mukaan selvittämään mahdollisen virheen aiheut-
taja, jotta kyseisen korjauksen kustannukset voidaan kohdentaa suoraan vir-
heestä vastuussa olevaan urakoitsijaan. Käytännössä virheen aiheuttajaa on 
vaikea yksilöidä, sillä tiloissa on yleensä useampia urakoitsijoita joko samaan 
aikaan tai vaiheittain. 
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Jos tarkastuksessa havaitaan toistuvia virheitä, on niiden korjaaminen aloitetta-
va viipymättä, sillä niiden laajuuden vuoksi korjaukseen tarvittava aika on 
yleensä pitkä (Kankainen & Junnonen 2001, 59). 
Havaituista virheistä ja puutteista tulee ilmoittaa niiden korjaamisesta vastuussa 
olevalle urakoitsijalle mahdollisimman nopeasti, jotta urakoitsija pystyy määritte-
lemään korjauksiin tarvittavat resurssit sekä ajan joka niihin vaaditaan. Tällä 
tavoin toimittaessa varmistetaan korjaustöiden toteutuminen nopeasti ja tehok-
kaasti. 
Toimintakokeet 
Talotekniikan itselleluovutukseen kuuluu työaikainen laite- ja asennustapatar-
kastus, koekäyttö ja säätäminen. Tällä tavoin varmistetaan laitteiden ja järjes-
telmien toimintakunto sekä vaatimusten mukainen toimivuus. Taloteknisten töi-
den itselleluovutus sisältää seuraavat vaiheet:  
 toimintakokeiden aloitusvalmiuden vahvistaminen 
 toimintakokeiden suorittaminen 
 koekäytöt 
 tarkistusmittausten suorittaminen 
 loppukatselmus. (Kankainen & Junnonen 2001, 59.) 
Toimintakokeiden aloitusvalmius täyttyy silloin, kun seuraavat asiat ovat kun-
nossa: 
 tekninen tila on rakennustöiden osalta valmis ja alustavasti siivottu 
 koneet ja laitteet ovat asennettu 
 rakennuksen seinät ja ovet ja ikkunat ovat paikoillaan 
 jännite kulkee lopulliseksi suunniteltua kaapelointia pitkin 
 koneet ja laitteet merkitty 
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Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijoiden yhteistä laadunvarmis-
tusta. Toimintakokeilla urakoitsijat varmistavat, että laitteiden asennus on suori-
tettu oikein ja järjestelmät sekä laitteet toimivat kaikissa tilanteissa vaatimusten 
määrittelemällä tavalla. Toimintakokeet suoritetaan vasta sen jälkeen, kun ura-
koitsijat ovat suorittaneet omat toimintatarkastuksensa. Toimintakokeille on va-
rattava aikaa 4-8 viikkoa kokonaisaikataulusta. (RT 16–10699, 15; Kankainen & 
Junnonen 2001, 59.) 
Sopimusasiakirjoissa määritetään erikseen talotekniset laitteet, joille koekäytöt 
suoritetaan. Tavallisimpia koekäytettäviä erikoislaitteita ovat:  
 kattilalaitokset 
 kylmä- ja pakastetilat 
 uima-allaslaitteet 
 lämmöntalteenottolaitteet 
 jäähdytyslaitteilla varustetut ilmastointilaitteet 
 erikoisilmastoidut tilat  
 varavoimalaitos. (Kankainen & Junnonen 2001, 60.) 
Koekäytöllä varmistetaan laitteiden toimivuus ja luotettavuus heti käyttöönotosta 
alkaen. Koekäyttöjen lisäksi on tärkeää suorittaa yhteiskoekäyttö, jolla varmiste-
taan LVI- ja rakennusautomaatio- sekä sähköjärjestelmien samanaikainen toi-
mivuus eri tilanteissa. (RT 16–10699, 15; Kankainen & Junnonen 2001, 60.) 
Tarkistusmittaukset suoritetaan ennen loppukatselmusta. Niiden avulla varmis-
tetaan, että lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteet ovat vastaanottokunnossa. Mitatta-
via asioita ovat mm. lämpötilat, virtaamat, paineet, äänitasot ja käyntiajat. (Kan-
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4.6 Yleistyvät rakennustekniset laadunvarmistustoimenpiteet 
Lämpökuvaus 
Lämpökuvausta käytetään vielä suhteellisen vähän laadunvarmistustyökaluna. 
Syynä tähän pidetään menetelmän kalleutta (Pitkänen 2009, 10). Lämpökuva-
uksen yleistyessä, menetelmä halpenee ja siitä tulee kilpailukykyisempi. Tilaajat 
ovat jo jonkin verran urakka-asiakirjoissa edellyttäneet lämpökuvauksen suorit-
tamista. Lähitulevaisuudessa vaatimus tulee olemaan yhä useammin kirjattuna 
urakka-asiakirjoihin. 
Vielä tällä hetkellä lämpökuvausta käytetään satunnaisesti viimeistelyvaiheen 
laadun todentavana työkaluna, jolloin tilat ovat jo pääosin kalustettuja ja pinnat 
valmiita. Tästä syystä havaittujen virheiden ja puutteiden korjauskustannukset 
ovat korkeita. Lämpökuvaus tulisi liittää rakennuskohteen laadunvarmistukseen 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin havaittuihin virheisiin ja puutteisiin 
voidaan reagoida ajoissa. Tällä tavoin menetellessä korjauskustannukset pysy-
vät maltillisempana ja korjauksiin vaadittava aika on vähäisempi. (Kuusisto 
2007, 17–18.) 
Lämpökuvaus suoritetaan pääsääntöisesti rakennuksen sisätiloissa ja sen avul-
la määritetään ulkovaipan lämpötekninenkunto, eristekerroksen toimivuus sekä 
rakenteellinen ilmanpitävyys. Lämpökuvausta tehdessä voidaan lämpökameran 
ominaisuuksien avulla tutkia myös muita rakennuksen ja rakenteiden toimivuu-
teen liittyviä tekijöitä kuten, rakenteiden fysikaalista toimintaa ja ilman virtaus-
reittejä. (RT 14–10850, 2.)  
Yleisesti rakennuksen rakenteiden liitokset ja läpiviennit ovat aina kylmempiä 
kuin muu ympäristö. Pintalämpötilojen laskua rakenteissa aiheuttavat yleensä 
puutteellinen tai virheellisesti asennettu eristys. Myös kastuneet rakenteet pinta-
lämpötiloihin, sillä kastunut rakenne lämpiää ja jäähtyy hitaammin kuin vastaava 



















Lämpökuvaus tulisi suorittaa samanaikaisesti ilmatiiveysmittauksen kanssa. 
Ilmatiiveysmittauksen muodostaman alipaineen avulla voidaan havaita mahdol-
liset vuotokohdat eri rakenteiden liitoksissa. Jossain tapauksissa rakennukseen 
luodaan ylipaine, silloin voidaan mahdolliset vuotokohdat havaita lämpökuvauk-
sella rakennuksen ulkopuolelta, jolloin mahdolliset vuotokohdat näkyvät muuta 
ympäristöä lämpimämpinä (RT 14–10850, 2). Kuvassa 9 nähdään, miten kuva-
tun kohteen nurkassa sekä seinän ja katon liitoskohdassa on havaittavissa il-
mavuotoja. 
Silloin kun urakoitsija käyttää lämpökuvausta omassa laadunvalvonnassa työn 
aikana, mittausolosuhteille ei ole määritetty vaatimuksia. Kuvaus pitää kuitenkin 
suorittaan niin, että mahdolliset rakenteiden virheet ja puutteet saadaan selvitet-
tyä. On kuitenkin hyvä huomioida, että hyvä mittaustulos saavutetaan silloin, 









Kuva 9.  Lämpökuvauksen suorittaminen samaan aikaan ilmatiiveysmittauksen 
kanssa (Lautkankare 2011, 17). 
Lämpökuvauksella voidaan myös tutkia kosteusvaurioita ja LVIS-laitteiden toi-
mintaa esim. vuotoja ja tukkeumia tietyin edellytyksin (RT 14–10850, 2; Laut-
kankare 2011, 20). Kuvassa 10 on esitetty miten lämpökuvauksen avulla näh-
dään putkistojen virtaukset. Oikean puoleisen vesikiertoisen lämmityspatterin 
virtaus on joko estetty sulkemalla kierto tai se on estynyt tukkeuman vuoksi. 
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Kuva 10.  Veden virtausten tutkiminen lämmitysverkostossa (Lautkankare 2011, 
20) 
Kun lämpökuvaus suoritetaan rakentamisen aikana, osana urakoitsijan laadun-
varmistusta, ei mittausolosuhteille ole asetettu vaatimuksia. Pääasia on, että 
mahdolliset puutteet ja virheet todennetaan, jonka jälkeen voidaan laatia korja-
ussuunnitelma sekä korjata havaitut virheet ja puutteet. (RT 14–10850, 3) 
 
Ilmatiiveysmittaus 
Ilmatiiveysmittauksen tarkoituksena on selvittää rakennuksen ilmanvuotoluku eli 
q50. Ilmanvuotoluku q50 (m
3/(h m2)) määritellään keskimääräisen vuotoilmavirran 
määrän tunnissa ja sisämittojen mukaan laskettujen rakennusvaipan pinta-
alojen suhteena, kun rakennuksessa valitsee 50 Pascalin paine-ero sisä- ja ul-
koilman välillä. Rakennusvaipan pinta-alaa laskettaessa huomioidaan seinära-
kenteet aukkoineen sekä ylä- ja alapohja. (RT 80–10974, 2; Suomen rakenta-
mismääräyskokoelma 2012, D3.) 
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Heinäkuun 1. päivänä vuonna 2012 voimaan astuvan Suomen rakentamismää-
räyskokoelman osan D3 mukaan, rakennusvaipan ilmanpitävyydestä todetaan 
”sekä rakennusvaipan että tilojen välisten rakenteiden tulee olla niin ilmanpitä-
viä, että vuotokohtien läpi tapahtuvat ilmavirtaukset eivät aiheuta merkittäviä 
haittoja rakennuksen käyttäjille, rakenteille tai rakennuksen energiatehokkuudel-
le. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden liitosten ja läpivientien suunnit-
teluun sekä rakennustyön huolellisuuteen. Rakenteisiin on tarvittaessa tehtävä 
erillinen ilmansulku.” (Suomen rakentamismääräyskokoelma 2012, 10.) 
Vuonna 2012 tiukentuneilla rakentamismääräyksillä pyritään pienentämään ra-
kennusten ilmavuotoja. Huolehtimalla rakenteiden huolellisesta tiivistämisestä, 
saadaan pienennettyä rakennuksen kokonaisenergiankulutusta edullisesti. Tii-
vistämisellä saadaan myös pienennettyä vedon tunnetta sekä estetään homei-
den ja muiden epäpuhtauksien kulkeutuminen vaipparakenteen läpi sisäilmaan, 
jolloin sisäilmanlaatu paranee. (RT 80–10974, 4.) 
Ilmavuotoluvun mittaus suoritetaan joko erillisellä sitä varten valmistetulla pai-
nekoelaitteistolla tai hyödyntäen rakennuksen omia ilmanvaihtolaitteita. Ennen 
mittauksen suorittamista rakennuksen ilmanvaihto, hormit ja muut ilmanvaih-
toon kuuluvat aukot tiivistetään sekä varmistetaan, että ovet ja ikkunat ovat sul-
jettu huolellisesti. (RT 80–10974, 10.) Yhtenä vaihtoehtona läpivientien tiivistä-
miseen on käyttää pallon sisäkumia, kuten kuvassa 11 on tehty.  
Kun ilmavuotoluvun mittaus suoritetaan rakennuksen omalla ilmanvaihtolaitteis-
tolla, on ilmanvaihtojärjestelmän oltava joko keskitetty poistoilmanvaihto tai kes-
kitetty tulo- ja poistoilmanvaihto. Keskitetyllä poistoilmanvaihtojärjestelmällä 
voidaan rakennuksessa suorittaa alipainekoe läpivientien tiivistämisen jälkeen. 
Ilman tilavuusvirta mitataan puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen poistoilmakana-
vasta. Koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä voidaan rakennuk-
sessa suorittaa sekä ali- että ylipainekoe. Mittauksen ajaksi suljetaan joko IV-
koneen tulo- tai poistoilmakanava ja mittaus suoritetaan avoinna olevasta kana-
vasta. Kun ilmavuotoluvun mittaus suoritetaan rakennuksen oman ilmanvaihto-
koneen avulla, on tärkeää varmistaa, että mitattava tila sisältää kaikki ne tilat, 
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joiden ilmanvaihto toteutetaan kyseisellä ilmanvaihtokoneella. (RT 80–10974, 
10.) 
 
Kuva 11.  Ilmanvaihtokoneen tiivistäminen pallon sisäkumilla (Lautkankare 
2011b, 46). 
Kun mittaus suoritetaan alipaineisessa rakennuksessa, voidaan vuotoreittien 
paikantamiseen käyttää lämpökameraa. Ylipaineen vallitessa rakennuksessa, 
voidaan käyttää merkkisavua vuotoreittien paikantamiseen, kuten kuvassa 12. 
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5 ESIMERKKIKOHDE: SALON KAUPUNGINTALO 
5.1 Kohteen tiedot 
Kohde on Salon uusi kaupungintalo, joka sijaitsee osoitteessa tehdaskatu 2, 
24100 Salo (NCC Rakennus Oy 2010b, 3). Kuvassa 13 on esitetty Arkkitehti-
toimisto Hannu Jaakkola Oy:n näkemys Salon uudesta kaupungintalosta ennen 
sen rakentamista.  
Kohteen tilaajana ja rakennuttajana toimi Salon kaupunki. Näiden lisäksi Salon 
kaupungille kuului myös työmaavalvonta. Urakkamuotona käytettiin jaettua 
urakkaa, jossa NCC Rakennus Oy toimi kohteen rakennusteknisten töiden ura-
koitsijana sekä samalla kohteen päätoteuttajana. Talotekniset urakat toteutettiin 
pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. (NCC Rakennus Oy 2010b, 3.) 
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5.2 Projektisuunnitelman mukainen toiminta kohteessa 
NCC Rakennus Oy laatii joka hankkeelle erillisen projektisuunnitelman. Projek-
tisuunnitelmassa on esitetty mm. tiedonkulku projektin aikana, laatuun liittyvät 
toimenpiteet sekä viimeistely, luovutus ja käyttöönotto (NCC Rakennus Oy 
2010b, 2). Seuraavaksi on esitetty otteita Salon kaupungintalon projektisuunni-
telmasta. 
Tiedonkulku 
Projektin alkuvaiheessa järjestetään tilaisuus, jossa käydään läpi toteutussuun-
nitelmat, projektisuunnitelman pääkohdat sekä asiakkaan odotukset. Näin toi-
mimalla varmistetaan, että työmaan johdolla on mahdollisuus ohjata tuotantoa 
asiakkaan näkökulmat ja odotukset huomioon ottaen. (NCC Rakennus Oy 
2010b, 7.) 
Kankainen & Junnonen (2001, 28) toteavat kirjassaan tiedonkulun olevan tär-
keä osa rakennusprosessin laatua. Osana Salon kaupungintalon projektisuunni-
telmaa on laadittu suuntaa-antava viikko- ja kuukausiohjelma, joka esitetään 
kuvassa 14. Erikseen laaditulla viestinnän ohjelmalla varmistetaan mahdolli-
simman hyvä tiedonkulku eri osapuolten välillä. Tällä tavoin NCC lunastaa asia-
kasarvolupauksensa ”kuuntelemme ja viestimme aktiivisesti”. (NCC Rakennus 
Oy 2010b, 7.) 
Rakentamisen aikana työmaainsinööri kokosi viikoittaisen asiakastiedotteen, 
joka toimitettiin erikseen sovituille henkilöille. Asiakastiedotteessa kerrottiin 
työmaan työvaiheesta, aikataulu- ja työturvallisuusasioista sekä muista huomioi-
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Kuva 14.  Viestinnän viikko- ja kuukausiohjelma (NCC Rakennus Oy 2010b, 7). 
Laadunvarmistustoimenpiteet 
Rakentamisen alkaessa laaditaan laadunvarmistusmatriisi (liite 1), jota täyden-
netään rakentamisen edetessä. Laadunvarmistusmatriisissa määritellään ne 
laadunvarmistustoimenpiteet, joilla sopimuksen mukainen tekninen laatu var-
mistetaan. Valittujen työlajien merkitys on suuri koko laadunhallinnan kannalta. 
(NCC Rakennus Oy 2010b, 14.) 
Laadunvarmistusmatriisissa huomioidaan sopimusasiakirjojen vaatimukset si-
sältäen työselostukset ja suunnitelmat, riskianalyysin tulokset sekä työmaan 
aloituskokouksessa mahdollisesti esiin tulevat vaatimukset. (NCC Rakennus Oy 
2010b, 14-15).  
Työmaalla pidetään tarkastusasiakirjaa, johon merkitään katselmukset, viran-
omaisten tarkastukset sekä työn suorituksen tarkastukset. Vastaava työnjohtaja 
huolehtii tarkastusasiakirjan laadinnasta ja täyttämisestä. (NCC Rakennus Oy 
2010b, 15.) 
Suuremmista työkokonaisuuksista kuten elementtiasennuksista (Liite 2) ja vesi-
kattotöistä työnjohtajat laativat erikseen työvaiheen tehtäväsuunnitelmat (NCC 
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Rakennus Oy 2010b, 15). Kuvassa 15 suoritetaan Salon kaupungin talon 2. 
kerroksen nurkkaelementin asennusta. 
 
Kuva 15.  2. kerroksen elementtiasennus 
Kaikista tärkeistä töistä pidetään aloituspalaveri ja/tai työmestan vastaanotto. 
Näihin aloitustoimenpiteisiin osallistuvat työmaan vastaava työnjohtaja ja/tai 
työnjohto sekä urakoitsijan edustajat. Aloituspalaverin tai työmestan vastaan-
oton pitäminen voidaan katsoa myös aiheellisiksi niissä tapauksissa, kun omat 
työntekijät aloittavat uuden työvaiheen. (NCC Rakennus Oy 2010b, 15.)   
Tilaajan sopimusasiakirjoissa mainituista töistä pidetään mallikatselmus, jossa 
varmistetaan viimeistellyn lopputuloksen vastaavan vaatimuksissa esitettyä laa-
tua. Mallikatselmus voidaan suorittaa myös muille töille tarpeen vaatiessa. Laa-
dunvarmistusmatriisissa on tarkennettu mistä suorituksista mallit tehdään. Mal-
liasennuskatselmukseen osallistuvat NCC Rakennus Oy:n edustaja, aliurakoitsi-
jan edustaja ja tilaajan edustaja esim. valvoja. Työnjohtajan vastuulla on huo-
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lehtia katselmuksen pitämisestä. Katselmuksista laaditaan muistio tai ne kirja-
taan työmaapäiväkirjaan. (NCC Rakennus Oy 2010b, 15.) 
Malliasennuskatselmuksien lisäksi työnjohtajat suorittavat tarkemittauksia laa-
dunvarmistusmatriisissa esitetyistä työkokonaisuuksista siinä laajuudessa, mitä 
aloituspalaverissa on mainittu. (NCC Rakennus Oy 2010b, 15.) 
Työsuorituksen mahdolliset virheet ja puutteet sekä niiden vaatimat korjaustoi-
menpiteet käydään läpi vastaanottomenettelyssä, joka suoritetaan työvaiheen 
tai –suorituksen valmistumisen jälkeen. Valmis työ voidaan ottaa vastaan joko 
alueittain tai koko työvaiheen valmistuttua, kun havaitut puutteet ja virheet on 
korjattu. Vastaanotosta sovitaan työvaiheen aloituspalaverissa. Vastaanottokat-
selmuksiin osallistuvat NCC Rakennus Oy:n ja urakoitsijan edustajan lisäksi 
tarvittaessa työmaavalvoja. Vastaanottokatselmuksista laaditaan muistio, johon 
kirjataan havaitut virheet ja puutteet kyseisen työsuorituksen osalta sekä sovi-
taan korjausaikataulusta ja jälkitarkastuksesta. (NCC Rakennus Oy 2010b, 16.) 
Viimeistely 
Kohteesta laaditaan viimeistelyohjelma, jonka avulla varmistetaan kohteen val-
mistuminen aikataulussa ja virheettömänä, täyttäen sopimuksenmukaiset vaa-
timukset. (NCC Rakennus Oy 2010b, 19.) 
Viimeistelyssä on huomioitava seuraavien toimenpiteiden suorittamisesta tar-
peeksi ajoissa ennen luovutusta: 
 rakennuksen jako lohkoihin ja alueisiin  
 lohko- ja aluejakoon perustuvan viimeistelyaikataulun tekeminen, josta 
selviää valmistumisjärjestys ja suoritettavat toimenpiteet 
 viimeistelyohjelman toteuttaminen 
 ensimmäinen tarkastuskierros, joka vastaa tasoltaan urakkasopimukses-
sa määriteltyä teknistä vastaanottoa. Sen suorittavat tarvittavat työnjoh-
tajat ja eri työvaiheiden nokkamiehet. Havaitut virheet ja puutteet kirja-
taan, niiden korjauksesta ja aikataulusta sovitaan urakoitsijoiden kanssa 
sekä informoidaan tekijöitä 
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 suoritetaan sovitut korjaustoimenpiteet 
 toinen tarkastuskierros tehdään korjausten varmentamiseksi.  
 luovutus tilaajalle (NCC Rakennus Oy 2010b, 19.) 
 
Luovutus tilaajalle 
Vastaanottotarkastuspyyntöä laadittaessa on huomioitava rakennusurakan ylei-
sessä sopimusehdossa (1998, 71 §) mainitut aikamääreet. Ennen pyyntöä on 
varmistettava, että viranomaistarkastukset on pidetty tai on pidettävissä sekä 
huolehditaan luovutusdokumentaation kokoamisesta ja tarvittavien tietojen 
saamisesta aliurakoitsijoilta viimeistelyohjelman mukaisesti. (NCC Rakennus 
Oy 2010b, 19.) 
Luovutus tilaajalle tapahtuu vastaanottotarkastuksessa, jossa varmistetaan koh-
teen täyttävän sopimusasiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset. Vastaanottotar-
kastuksesta laaditaan pöytäkirja RT 80209 lomakkeelle. Urakoitsijan viimeiste-
lyohjelman avulla laaditut tarkastusdokumentit ovat myös vastaanottotarkastuk-
sen aineistoa. (NCC Rakennus Oy 2010b, 19.) 
NCC haluaa turvata asiakkaille varman ja vaivattoman rakennuksen tai tilojen 
käyttöönoton. Tämä varmistetaan seuraavilla toimenpiteillä:  
 Käyttö- ja ylläpitohenkilökunnan koulutus 
 Käyttäjien koulutus ja opastus 
 huolellinen luovutusaineiston kokoaminen 
 rakennuksen ja sen järjestelmien toimivuuden tarkistaminen ennen käyt-
töönottoa 
 yhden vastuuhenkilön nimeäminen yhdyshenkilöksi takuuajalle, joka huo-
lehtii takuuajan toimenpiteiden organisoimisesta. Tällä tavoin luodaan 
asiakkaalle palvelu, jossa kaikki tarvittava on yhden vastuuhenkilön ta-
kana. (NCC Rakennus Oy 2010b, 19-20.) 
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5.3 Itselleluovutustarkastus 
Itselleluovutukseen kuuluvia tilojen tarkastuksia alettiin suorittaa työnjohdon 
puolesta toukokuun alussa 2011. Urakoitsijapalaverissa sovittiin, että huoneiden 
oviin kiinnitetään A4-kokoa oleva paperiarkki, johon kirjataan kaikki siinä huo-
neessa olevat virheet ja puutteet. Tällä tavoin varmistettiin tiedon kulkeminen 
vaivattomasti, ilman turhia papereita, joita olisi muuten jouduttu jakamaan eri 
urakoitsijoille. Tarkastuksia alettiin tehdä systemaattisesti 2. kerroksesta, joka 
oli tuolloin valmiimpi kuin 1. kerros.  
Urakoitsijat korjasivat havaittuja puutteita ja korjauksen jälkeen merkitsivät 
ovessa olevaan paperilappuun sen suoritetuksi. 
5.4 Valvojan tarkastuskierros sisäpuolisten töiden osalta 
Kesäkuun lopussa aloitettiin valvojan kanssa tarkastuskierroksen tekeminen. 
Työnjohtaja kiersi valvojan kanssa huone huoneelta tekemässä muistiinpanoja 
havaituista virheistä ja puutteista. Ne kirjattiin paperiarkille, josta päivän päät-
teeksi ne siirrettiin Excel-taulukkopohjalle (Liite 2).  
Excel-taulukkopohjaa muokattiin niin, että jokaiselle aluejaossa jaetulle alueelle 
annettiin oma tunnusvärinsä. Urakoitsijoille jaettiin yksilöllinen puutelista ja koh-
teen pohjapiirustukset, joihin oli myös lisätty alueiden tunnusvärit. Tällä tavoin 
pyrittiin osoittamaan selvästi, millä alueella virhe tai puute on havaittu. Suurista 
alueista otettiin pohjakuva, johon havainnot merkittiin numeroin. Edellä maini-
tuilla toimenpiteillä pyrittiin karsimaan aikaa, joka urakoitsijoilta olisi mennyt vir-
heiden ja puutteiden paikantamiseen. 
Tarkastus eteni verkkaisesti, sillä havaittuja virheitä oli runsaasti. Tämä johtui 
osittain siitä, että tarkastuskierrosta tehtäessä oli rakentaminen siinä vaiheessa 
sisäpuolisten töiden osalta, että urakoitsijat suorittivat vielä samaan aikaan töi-
tään tarkastettavissa tiloissa. 
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Tarkastuksen aikana havaittiin joitakin systemaattisia virheitä, joista ilmoitettiin 
vielä erikseen suullisesti urakoitsijoille heti havaitsemisen jälkeen, jotta heillä oli 
mahdollisuus aloittaa korjaustyöt mahdollisemman nopeasti. Tämän kaltaisia 
virheitä olivat mm. patteriputkien taustojen ja läpivientien epätasaisuudet, sisä-
ovien ja –ikkunoiden kittisaumojen patit sekä sisäpintojen kolhut ja epäpuhtau-
det. 
Kuviossa 1 on esitetty kohteen virhejakauma prosentuaalisesti. Selitteet pitävät 
sisällään seuraavia asioita: 
 siisteys (pintojen epäpuhtaudet, viirut, sormenjäljet jne. sisäpinnoissa) 
 sisäpinnat (kolhut, epätasaisuudet, maalivanat)  
 sisäovien ja –ikkunoiden saumat (vajaavaisuutta, patteja) 
 sisäovet ja kynnykset (laatuvirheitä, kolhuja, kynnykset vinossa) 
 yleiset työt (listoitukset, putkien läpivientien prikkojen asennus) 
 ikkunat (kolhut, naarmut) 
 muut (kaikki ne virheet, joiden prosentuaalinen määrä oli alle 1 %) 
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Kuviosta voidaan huomata sisäpintojen olleen kaikkein haastavin osa-alue koh-
teen viimeistelyssä. Epätasaisuuksien ja käsittelemättömien kohtien lisäksi oli 
työmaalla havaittavissa välinpitämättömyyttä valmiita pintoja kohtaan, joka il-
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6 YHTEENVETO 
Idea tämän kaltaisen opinnäytetyön tekemiseen tuli NCC Rakennus Oy:n Salon 
kaupungintalon työmaan rakennuspäälliköltä ja kohteen vastaavalta mestarilta.  
Opinnäytetyön alkuperäisenä tavoitteena oli perehtyä rakennuskohteen viimeis-
telyyn. Aihepiiri kuitenkin kasvoi pala palalta tutkittaessa eri lähteitä ja mielen-
kiinnon kasvaessa. Lopulta viimeistelyn lisäksi työhön otettiin mukaan eri osa-
puolten tehtävät laadunvarmistuksen osalta koko rakennushankkeen aikana.  
Tilaajan vaatimuksia laadulle on esitetty mm. rakennuskohteen rakennus-
työselostuksessa. Vaatimuksissa käytetään paljon viitteitä mm. rakennustöiden 
yleisiin laatuvaatimuksiin (RYL 2000), Suomen rakennusinsinöörien liiton (RIL) 
ohjeisiin, rakennustietosäätiön laatimiin RT-kortteihin sekä rakennuskohteen eri 
suunnitelmiin. Monien viitteiden ja joskus jopa puutteellisten vaatimuksien vuok-
si halutun laatutason saavuttaminen ei ole aina ongelmatonta. Jotta kohteen 
laatuvaatimukset voidaan täyttää, on huolehdittava niiden purkamisesta ja si-
säistämisestä. Vasta tämän jälkeen voidaan ohjeistaa ja valvoa suorittavaa 
osapuolta. 
Laadunvarmistusta tapahtuu koko rakennusprosessin aikana. Tärkeistä työvai-
heista laaditaan erilliset suunnitelmat, suoritetaan tarvittavat mittaukset sekä 
täytetään lomakkeita todentamaan laadunvarmistusta. Näillä toimenpiteillä var-
mistetaan rakennuksen toimivuus sekä kestävyys.  
Salon kaupungintalon vastaavan työnjohtajan Arvi lehtovaaran kanssa käydys-
sä keskustelussa (7.11.2011) pohdittiin seuraavien asioiden tärkeyttä viimeiste-
lyn onnistumisen kannalta: 
 viimeistelyvaiheen oikea-aikainen aloittaminen 
 viimeistelyn sisäistäminen 
 järjestelmällisyys viimeistelyssä 
 oikeat ihmiset palavereissa ja kokouksissa 
 osapuolien välinen henkilökemia. 
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Viimeistelyvaiheen oikea-aikaisella aloittamisella, järjestelmällisyydellä ja vii-
meistelyn sisäistämisellä on suuri merkitys koko viimeistelyvaiheen onnistumi-
sen kannalta.  
Ennen varsinaisen viimeistelyn aloittamista, on sisäistettävä mitä viimeistelyllä 
tarkoitetaan ja mitä siihen kuuluu, minkä jälkeen on huolehdittava oikea-
aikaisesta aloittamisesta. Ajoituksen pettäessä, työmaalla vallitseva hallittu vii-
meistelyvaiheen ”kaaos” ja vaadittava työmäärä saattaa kasvaa lähes sietämät-
tömäksi, mikä ilmenee mm. ilmapiirin kiristymisenä ja lisääntyneinä poissaoloi-
na. Ajoituksen ollessa kohdallaan voidaan varmistaa järjestelmällisyydellä koh-
teelle viimeistelyohjelmassa suunnitellun aluejaon mukainen valmistusjärjestys 
niin, ettei enää pintakäsittelyjen ja siivouksen jälkeen tiloihin olisi tarvetta men-
nä. 
On tärkeää, että palavereihin ja kokouksiin osallistuvat oikeat henkilöt. Salon 
kaupungintalon työmaalla tiedonkulussa ilmenneiden ongelmien vuoksi ei aina 
palavereissa ja kokouksissa läpi käydyt sekä päätetyt asiat kantautuneet teki-
jöiden tietoisuuteen.  
Rakennusprojektiin liittyy eri osapuolia, joiden keskinäinen asiointi vaikuttaa 
koko työmaan ilmapiiriin. Tämä asia korostuu intensiivisessä viimeistelyvai-
heessa, jolloin työmaalla on usein kiire ja pitää pystyä tekemään nopeita pää-
töksiä sekä huolehtimaan niiden toteutuksesta. On kuitenkin muistettava, ettei 
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Kuva 16.  Salon kaupungintalo valmiina (A. Mäkinen, henkilökohtainen tiedon-
anto 5.10.2011). 
Salon kaupungin tiedottaja Arto Mäkinen kuvasi kohteen rakentamisen alusta 
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Osa Salon kaupungin talon 2. kerroksen puutelistasta 
  A-osa 3, 2. krs 2.307 liukuovi puuttuu     
  A-osa 3, 2. krs 2.307 päiväkodin puoleinen ikk.alapuitteesta vasemmalla 
kohta josta maali lähtenyt 
    
  A-osa 3, 2. krs 2.307 päiväkodin puoleisen ikk.oik.smyykin alareuna epäta-
sainen 
    
  A-osa 3, 2. krs 2.307 päiväkodin puoleisen ikk.vas.smyykistä pala pois 
alhaalta 
    
  A-osa 3, 2. krs 2.307 pihalta katsottuna takas. Ja oik.seinän nurkassa maa-
livalumia 
    
  A-osa 3, 2. krs 2.307 takas. Sinistä tahmeaa ainetta, keskellä alhaalla     
  A-osa 3, 2. krs 2.307 vas.seinä putkien läpiviennin lähellä epätasaisia koh-
tia 
    
  A-osa 3, 2. krs 2.307 vas.seinässä mustia jälkiä alhaalla & keskellä     
  A-osa 3, 2. krs 2.307 oven päälinen tekemättä     
  A-osa 3, 2. krs 2.307 oviseinän putkien läpivienti epätasainen      
  A-osa 3, 2. krs 2.304 oven ja ikk.välisestä gyproc-kaistasta paloja pois     
  A-osa 3, 2. krs 2.304 oven takana seinässä 2 pientä koloa/naarmua     
  A-osa 3, 2. krs 2.304 vas.seinän ja takas. Nurkka epätasainen     
  A-osa 3, 2. krs 2.304 takas. Jalkalistan yläpuolella koloja     
  A-osa 3, 2. krs 2.304 seinissä mustia jälkiä     
  A-osa 3, 2. krs 2.305 oven takana koloja     
  A-osa 3, 2. krs 2.305 oven takana paljon mustia jälkiä koko seinällä     
  A-osa 3, 2. krs 2.305 oven ja ikk.välisestä gyproc-kaista epäsiisti     
  A-osa 3, 2. krs 2.305 käytäväikk. Seinänurkka epätasainen     
  A-osa 3, 2. krs 2.305 oik.seinässä kolo     
  A-osa 3, 2. krs 2.305 oik.seinä läh. Takaseinässä viiru seinän alaosassa     
  A-osa 3, 2. krs 2.305 vas.seinän takaosassa alhaal epätasaisia kohtia     
  A-osa 3, 2. krs 2.306 oven takana mustia jälkiä     
  A-osa 3, 2. krs 2.306 käytäväikk.kittauksessa painauma     
  A-osa 3, 2. krs 2.306 takaseinässä maalivana? Vasemmalla alhaalla     
  A-osa 3, 2. krs 2.306 takas. Oikealla nurkassa mustaa     
  A-osa 3, 2. krs 2.306 ikk.välisen terästolpan ja elementin sauma epätasai-
nen 
    
  A-osa 3, 2. krs 2.306 smyykien yläp. Epätasaiset (teräsputket)     
  A-osa 3, 2. krs 2.306 patterikannattimen ympärys epäsiisti     
  A-osa 3, 2. krs 2.306 vas.seinän jalkalista irti     
  A-osa 3, 2. krs 2.306 takaseinässä paikattuja kohtia muttei viimeistelty      
  A-osa 3, 2. krs 2.312 takas. Oik.ala- ja ylänurkassa patteja     
  A-osa 3, 2. krs 2.312 oven yläsmyykistä paloja pois     
  A-osa 3, 2. krs 2.312 oven ja ikk. Välinen gyproc-kaista epätasainen     
  A-osa 3, 2. krs 2.312 ikk.kittisaumassa patti alhaalla      
  A-osa 3, 2. krs 2.312 oven yläkittisaumassa patti     
  A-osa 3, 2. krs 2.312 oven takana alasaranan vieressä tasoittamaton kohta     
  A-osa 3, 2. krs 2.312 vas.seinässä jalkalista yläpuolella kolo     
  A-osa 3, 2. krs 2.312 vas.seinässä tasoitettu kohta muttei viimeistelty     
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  A-osa 3, 2. krs 2.312 vas.seinässä tasoitettu kohta muttei viimeistelty     
  A-osa 3, 2. krs 2.312 oik.seinässä mustia jälkiä jalkalistan yläpuolella     
  A-osa 3, 2. krs 2.312 oik.seinän jalkalistan yläpuolelta maali vajaa     
  A-osa 3, 2. krs 2.302 oven kittisauma epäsiisti     
  A-osa 3, 2. krs 2.302 käytäväikk. Kittisaumassa patti ylhäällä     
  A-osa 3, 2. krs 2.302 pihalta katsottuna oik.seinä jalkalistan yläpuolella 
epätasaisia kohtia 
    
  A-osa 3, 2. krs 2.302 iso.käyt.ikk. Karmitulppa puuttuu     
  A-osa 3, 2. krs 2.302 kulmaikk. Välissä alhaalla epätasainen     
  A-osa 3, 2. krs 2.302 kulmaikk. Välissä ylhäällä likaa     
  A-osa 3, 2. krs 2.302 isokäytävän puoleinen ikk. Vas.smyykistä pala pois     
  A-osa 3, 2. krs 2.302 oven takana olevassa seinässä jälkiä     
  A-osa 3, 2. krs 2.302 jalkalistan yläp. Oven takana & pistorasiaseinällä 
epätasaisia kohtia 
    
  A-osa 3, 2. krs 2.007 oven vas.puolella mustia jälkiä     
  A-osa 3, 2. krs 2.007 käytäväikk. Oik.smyykistä pala pois     
  A-osa 3, 2. krs 2.007 oven ja ikk. Välinen gyproc-kaistasta paloja pois     
  A-osa 3, 2. krs 2.007 vas.seinässä jalkalistan yläp. Epätasaisia kohtia     
  A-osa 3, 2. krs 2.007 vas.seinässä kolhuja     
  A-osa 3, 2. krs 2.007 takas. Mustia pisteitä ja muutenkin rosoja     
  A-osa 3, 2. krs 2.007 vas.seinässä jälkiä/tahroja     
  A-osa 3, 2. krs 2.308 sähköpielestä ruuvin alta pala pois     
  A-osa 3, 2. krs 2.308 oven ja ikk. Välinen gyproc-kaista epäsiisti     
  A-osa 3, 2. krs 2.308 käytäväikk. Oik.yläsmyyki maalaamatta     
  A-osa 3, 2. krs 2.308 vas.seinän jalkalistan yläpuolelta epätasainen     
  A-osa 3, 2. krs 2.308 isokäytävän ikk. Vasen kittaus jätetty tasoittamatta     
  A-osa 3, 2. krs 2.308 takas. Jalkalistan yläpuolelta epätasainen     
  A-osa 3, 2. krs 2.308 takaseinän & oik.seinän nurkka epätasainen     
  A-osa 3, 2. krs 2.308 oik.seinän jalkalistan yläpuolella kolo, keskellä      
  A-osa 3, 2. krs 2.308 oik.seinässä ja oviseinässä mustia jälkiä     
  A-osa 2, 2. krs 2.210 oven ylälevy rikki     
  A-osa 2, 2. krs 2.210 oven päällä kolo yläkulmassa     
  A-osa 2, 2. krs 2.210 oven karmissa kolhu alareunassa + karmitulppa puut-
tuu 
    
  A-osa 2, 2. krs 2.210 putkien ymp. Epäsiisti     
  A-osa 2, 2. krs 2.210 oik.ik smyykissä kolhuja     
  A-osa 2, 2. krs 2.210 pilarin oik.puolen nurkan fiksaus     
  A-osa 2, 2. krs 2.210 vas.takakulman maalaus vajaa alareunasta     
  A-osa 2, 2. krs 2.210 pilarin vas.puol. Seinässä jälki keskellä     
  A-osa 2, 2. krs 2.210 alakaton korjaus  pilarin oik. puol.     
  A-osa 2, 2. krs 2.210 vas.ik yläsmyykin fiksaus     
  A-osa 2, 2. krs 2.211 ik vas. Yläkulman kohdalla seinän fiksaus     
  A-osa 2, 2. krs 2.211 oven takana mustia jälkiä     
  A-osa 2, 2. krs 2.211 ik karmitulpat     
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  A-osa 2, 2. krs 2.211 oik.seinän yläreunassa kolo keskellä+jälki+alareuna     
  A-osa 2, 2. krs 2.211 seinän alaosan maalaus     
  A-osa 2, 2. krs 2.211 takanurkkien fiksaus     
  A-osa 2, 2. krs 2.212 ik/ovi välin fiksaus     
  A-osa 2, 2. krs 2.212 ik vas.reunan kitti epäsiisti     
  A-osa 2, 2. krs 2.212 ik karmitulpat     
  A-osa 2, 2. krs 2.212 pilarin alareunassa jälkiä + vieressä seinässä     
  A-osa 2, 2. krs 2.212 jalkalistan yläpuolen maalaus     
  A-osa 2, 2. krs 2.212 kolo oik.seinän keskellä alareunassa     
  A-osa 2, 2. krs 2.213 ik/ovi välin fiksaus     
  A-osa 2, 2. krs 2.213 ik karmitulpat     
  A-osa 2, 2. krs 2.213 ik.vas.puol. Ylhäällä kolhuja ja jälkiä     
  A-osa 2, 2. krs 2.213 oik.seinässä jälkiä     
  A-osa 2, 2. krs 2.213 oik.takakulma epäsiisti     
  A-osa 2, 2. krs 2.213 vas.takakulma epäsiisti     
  A-osa 2, 2. krs 2.213 takas.alareunan maalaus     
  A-osa 2, 2. krs 2.213 vas.seinässä naarmu yläreunassa keskellä     
  A-osa 2, 2. krs 2.216 oven takana kitti epätasainen     
  A-osa 2, 2. krs 2.216 mustia jälkiä oven takana     
  A-osa 2, 2. krs 2.216 ik karmitulppa puuttuu     
  A-osa 2, 2. krs 2.216 takaseinässä kolhuja      
  A-osa 2, 2. krs 2.217 ik/ovi välin fiksaus     
  A-osa 2, 2. krs 2.217 ik ja ovi kitit epäsiistit     
  A-osa 2, 2. krs 2.217 kittiä ik oik.puol.seinässä     
  A-osa 2, 2. krs 2.217 oven takana naarmu     
  A-osa 2, 2. krs 2.217 oven takana musta jälki     
  A-osa 2, 2. krs 2.217 oik.seinässä mustia jälkiä     
  A-osa 2, 2. krs 2.217 vas.seinässä jälki alareunassa keskellä     
  A-osa 2, 2. krs 2.217 oik.takakulma alareunassa kolo     
  A-osa 2, 2. krs 2.006 jalkalistan yp tasoitus+maalaus epäsiisti     
  A-osa 2, 2. krs 2.006 seinissä mustia jälkiä     
  A-osa 2, 2. krs 2.006 kitit puuttuu     
  A-osa 2, 2. krs 2.006 kaihtimet puuttuu     
  A-osa 2, 2. krs 2.006 ovi ottaa kiinni     
  A-osa 2, 2. krs 2.006 ik. Oik. yläkulma smyyki epäsiisti     
  A-osa 2, 2. krs 2.006 ik/ovi välin fiksaus     
  A-osa 2, 2. krs 2.214 ovi ei toimi     
  A-osa 2, 2. krs 2.214 oik.ik. Oikealta puolelta pala pois     
  A-osa 2, 2. krs 2.214 oik.seinässä mustia jälkiä     
  A-osa 2, 2. krs 2.214 vas.takakulmassa patti alareunassa     
  A-osa 2, 2. krs 2.214 takaseinässä mustia jälkiä alareunassa     
 
